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Upravljanje projektnim ciklusom

Agenda i plan rada
Mesto održavanja: In Centar
 (Beograd, Stari grad, Ulica Cara Lazara 5-7)

Dan 1: sreda 16. avgust, 09:00 – 17:00 h

	09.00 – 10.30 
	Uvod u rad. Upoznavanje (predavač i polaznici). Očekivanja 

	10.30– 11.00 
	Upravljanje projektima, razvojni projekti, primeri projekata 

	11.30 – 11.45 
	Pauza 

	11.45– 13.30 
	Upravljanje projektnim ciklusom: principi, razlozi, osnove 

	13.30 – 14.30
	Pauza za ručak

	14.30 – 15.30 
	Upravljanje projektnim ciklusom: principi, razlozi, osnove (nastavak)

	15.30 – 15.45 
	Pauza 

	15.45 – 17.00
	Pristup logičke matrice. Uvod, faze, razlozi upotrebe 



Dan 2: četvrtak 17. avgust, 09:00 – 17:00 h


	09.00 – 10.00 
	Pristup logičke matrice, Konkursna dokumentacija, Concept Note i Projektne ideje.
Formiranje grupa 

	10.00 – 10.30 
	Grupni rad na konkretnim projektnim idejama 

	
	Izrada Logičke matrice za projekta - 
Analiza zainteresovanih strana 

	10.30 – 10.45 
	Pauza 

	10.45 – 13.00 
	Izrada Logičke matrice projekta -
Analiza zainteresovanih strana i 
Analiza problema - Drvo problema 

	13.00 – 14.00 
	Pauza za ručak

	14.00 – 15.30 
	Izrada Logičke matrice projekta -
Analiza problema - Drvo problema i 
Analiza ciljeva i strategija 

	15.30 – 15.45
	Pauza 

	15.45 – 17.00 
	Razvoj Logičke matrice projekta - 
Projektna struktura // interna logika i rizici // indikatori uspeha 




[bookmark: _GoBack]Dan 3: petak 18. avgust, 09:00 – 17:00 h

	09.00 – 10.00 
	Grupni rad na konkretnim projektnim idejama 

	
	Razvoj Logičke matrice projekta - 
Projektna struktura // interna logika i rizici // indikatori uspeha 

	10.00 – 10.15
	Kafe pauza 

	10.15 – 13.00 
	Razvoj Logičke matrice projekta -
Planiranje aktivnosti i resursa 

	13.00 – 14.00 
	Pauza za ručak 

	14.00 – 15.00 
	Finalizacija Logičke matrice projekta

	15.00 – 17.00
	Prezentacije projektnih ideja. 
Razgovor o konceptu projekta. Domaći zadatak.
Završetak obuke. 



